
皋农发〔2024〕91号


关于2024年中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目实施方案的批复

江安镇人民政府、搬经镇人民政府，中皋农产品供应链有限公司：

根据省财政厅和省农业农村厅《关于下达2024年中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目资金的通知》（苏财农〔2024〕64号）及我市《关于下达2024年中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目资金计划的通知》（皋农发〔2024〕83号、皋财农〔2024〕28号）等文件要求，你们上报的中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目实施方案已收悉，经审核，同意你们上报的实施方案，现予以批复（见附件），并就项目的组织实施提出如下要求：

一、严格按照批复实施

1.严格按照方案实施项目。经批复的项目实施方案是项目建设、项目资金使用和检查验收的依据。项目实施主体须严格按照批复要求实施项目，如遇客观原因必须调整实施方案的，应及时提出申请，不得擅自变更项目主体、建设地点、建设内容、建设规模及建设标准。项目资金资助的基本建设设施、设备等，应当以显著方式标明“彩票公益金资助——中国福利彩票和中国体育彩票”标识。
2.加快推进项目实施进度。项目实施主体要加强项目建设管理，按照方案中的实施进度，在实施期限内完成项目建设，确保项目进度和质量。每周上报项目实施情况工作进度表。

3.建立健全项目实施档案。项目实施主体要建立健全项目实施档案，及时收集、整理、保存项目申报、用地手续、设计图、合同、项目建前建中建成的对比照片、验收评估等资料。

4.规范执行公告公示制度。镇应在镇政府信息公开栏或门户网站等进行公告公示，村（社区）应在村信息公开栏或项目实施地进行公告公示。公告公示主要内容应包括项目名称、资金来源、实施内容及地点、绩效目标、实施期限、实施单位及责任人、受益对象和联农带农机制等必要信息。

二、加强项目资金管理

项目实施主体要加强资金管理，严格执行《中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目资金管理办法》，根据项目支出预算和批复内容使用资金，不得擅自变更资金用途，不得用于建设“门墙亭廊栏”等景观工程、形象工程以及与乡村振兴无关的支出和国家规定禁止列支的支出等。专款专用，专项进行会计核算，属于政府采购、招投标管理范围的，按照相关法律、法规及制度规定执行。项目实施主体要加快项目推进，年底前完成项目。围绕中央专项彩票公益金项目资金10月中旬支出达80%、12月底前支出达100%的支出序时进度要求，合理设置招投标文件相关条款，确保支出达序时进度。

    相关招投标文件挂网之前需报市审核把关，实施过程中按照合同约定付款期限，由镇级提出拨付申请，提供监理单位进度认定，市根据项目进度进行拨款；工程竣工验收合格后，根据项目决算结果，拨付剩余资金。项目投资总额不得少于上级补助资金总额，如因招投标、政府采购及审计结算，实际投资额小于预算投资额，在优先用足上级补助资金的基础上，上级补助有少量结余的可继续用于该项目相关联的投入（需报市备案），不足的部分由项目实施主体自行负担。

三、认真落实绩效管理

项目实施主体要加强项目资金全过程的绩效管理，对照各自绩效目标表（见附件），按照时间节点做好绩效目标监控，项目完工后，组织对绩效目标进行自评，确保项目绩效目标的实现。同时，将项目形成的资产产权和收益分配权明确到相关村（社区），切实提高项目资金的使用效益。
四、按时做好总结验收

项目实施主体要对照上级评估A等级要求，在实施期限内完成项目建设任务，同时收集整理相关资料，对项目实施及资金使用情况进行总结，开展项目决算、审计、评估和自验工作。项目实施结束后要及时书面向市农业农村局提出市级验收申请并报市财政局备案，市农业农村局组织验收。
五、加强组织领导

各实施主体要切实加强对项目实施的组织协调、项目推进以及管理等工作，加大对项目资金的监管力度，镇级相关部门各司其职，齐抓共管、协同发力，任务项目化、项目清单化，确保中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目顺利实施，发挥效益。
附件1：中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴资金实施项目汇总表
附件2：中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴资金项目绩效目标表

如皋市农业农村局                                    2024年7月30日   

抄送：如皋市财政局
如皋市农业农村局                       2024年7月30日印
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	中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴资金实施项目汇总表

	
	
	
	
	单位：个、人、亩、万元

	序号
	项目名称
	项目实施主体
	项目负责人
	项目详细地址
	主要建设内容
	联农带农机制（年预期收益等）
	项目建设起止时间
	投资总额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	合计
	中央专项彩票公益金
	其他财政资金
	社会

融资
	群众自筹
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	中央
	省级
	市级
	县级
	
	
	

	合   计
	7796.8
	4000
	
	
	
	180
	3616.8
	
	

	1
	搬经镇龙桥村标准化黑塌菜种植示范基地
	搬经镇人民政府
	王正华
	搬经镇龙桥村
	打造标准化黑塌菜种植基地1000亩，工厂化育苗中心10000平方米以上，建设连栋大棚约30亩，购置黑塌菜种植机械1套，开展“黑塌菜+黄花苜蓿”绿肥与蔬菜套种的复合种植模式和机械化作业技术集成示范，提升黑塌菜种植基地的标准化生产技术水平。
	通过项目实施，夯实村特色农产品黑塌菜种植基础，提升种植配套能力，建设连栋大棚约30亩，扩大黑塌菜种植面积达1000亩，示范服务周边村种植黑塌菜超3000亩，为盒马鲜生等中高端市场提供高质量的如皋黑塌菜，进一步提升产业附加值，预计每年收益10万元以上。
	2024年6月—2024年12月
	300
	300
	
	
	
	
	
	
	资产确权至龙桥村

	2
	搬经镇龙桥村稻麦数字化生产示范基地
	搬经镇人民政府
	王正华
	搬经镇龙桥村、港桥村
	建设稻麦数字化生产基地核心区200亩，进行数字化生产应用，搭建数字操作平台系统及相关物联网配套设施，实现智能化稻麦种植应用，完善相关基础设施配套建设，服务带动周边2200亩稻麦。
	通过项目实施，夯实村级稻麦种植基础，提升种植配套能力，开展农业数字化生产，进一步提升农产品品质，提高农产品价值，带动服务周边村稻麦种植面积 2200 亩，提供稻麦生产社会化服务。依托省高素质农民培育培训示范基地开展高素质农民培训，示范数字化稻麦种植等农业技术，年培训50名以上农民。
	2024年6月—2024年12月
	300
	300
	
	
	
	
	
	
	资产确权至龙桥村、港桥村

	3
	搬经镇龙桥村农产品加工中心
	搬经镇人民政府
	王正华
	搬经镇龙桥村
	提档升级农产品加工中心2000平方米，规划暂存、清洗、分级、预冷、包装、冷冻区域，建设1间恒温加工车间，3间气调冷库，2间冷藏保鲜库，购置相关配套加工存储物流设备。完善加工中心周边基础设施配套建设，打造集生产、加工、培训于一体的龙桥村特色产业示范基地。
	通过项目实施，进一步提高农产品加工能力，扩大生产规模，提升农产品品质，满足盒马鲜生品控需求，切实打造盒马村黑塌菜产业基地，带动黑塌菜产业发展片区实现乡村振兴，预计新增黑塌菜等特色农产品年销售额200万元以上，增加就业岗位20名。
	2024年6月—2024年12月
	728
	700
	
	
	
	
	28
	
	资产确权至龙桥村

	4
	中皋农产品1.5万吨冷库项目
	中皋农产品供应链有限公司
	薛建明
	搬经镇加马社区27组
	建设三层冷库一座，建筑面积14000余平方米，容积71200立方米，项目工程内容包括冷库土建工程及配套设备材料购置。其中中央彩票公益金1500万元专用于购置螺杆并联机组、蒸发器、风机、制冷管道等制冷及保温设备，项目用于开展蔬菜现代化、规模化加工、冷链配送。本项目不涉及生态管控区。


	通过项目实施，黑塌菜加工能力提升至15000吨/年，原料需求增加8000吨左右，扩大合作基地面积10000亩，带动约50家农民专业合作社参与生产，年均提升革命老区黑塌菜产业效益8000万元，直接提供就业岗位30个，间接带动2000户农户从事黑塌菜种植，对黑塌菜实行高于市场价1元/斤的保护性收购，户均增收2万元。企业与如皋市农业农村局签订长期合作协议，每年出资50万元，在保障项目所在地加马村不少于10万元/年收益的基础上，对江安、搬经两镇年度村集体收入增幅前三名的村进行差异化奖补激励，激励资金用于相关村发展村级集体经济、公益事业，以及构建农村低收入人口增收长效机制等衔接推进乡村振兴工作。
	2024年5月-2024年12月
	5088.8
	1500
	
	
	
	
	3588.8
	
	1500万元设备确权至加马社区
     

	5
	江安镇鄂埭村特经作物种植基地项目
	江安镇人民政府
	唐晓星
	江安镇鄂埭村
	在“江苏红军小镇”红色片区内规划1800亩细荚花生、香堂芋等特色农产品种植基地，建设600亩标准化种植加工销售示范基地，建设约2200 平方米以上的加工、仓储、电商为一体的现代化加工中心，购置安装自动化切片、烘干、包装、电商等一体化设备1套，建设如皋高沙土特色农产品产业研究院、优种育种基地，对周边河道进行整治提升。
	提供新的岗位约30个，受益农户约60户，村集体增收约72万元。
	2024年7月-2024年12月
	1380
	1200
	
	
	
	180
	
	
	资产确权至鄂埭村


附件2-1
中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴资金项目绩效目标表
	项目名称
	搬经镇龙桥村标准化黑塌菜种植示范基地

	省级主管部门
	江苏省农业农村厅
	实施周期
	2024年6月—2024年12月

	所在县(市、区)
	如皋市
	县级牵头组织实施部门
	如皋市农业农村局

	资金情况(万元)
	资金总额：
	300

	
	其中：中央专项彩票公益金
	300

	
	其他财政资金
	

	
	其他资金
	

	总体目标
	通过项目建设，项目所在地优势特色产业全产业链基本建立，农业现代化水平明显提高，农业质量效益显著提升，联农带农机制探索有力，农民就业创业渠道不断拓宽，农村居民收入稳步增长，生态美丽宜居乡村建设扎实推进，农民生产生活条件持续改善，乡村振兴取得显著突破。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	成本指标
	经济成本指标
	成本控制
	≤300万元

	
	产出指标
	数量指标
	建设连栋大棚
	约30亩

	
	
	
	购置黑塌菜特色种植机械
	1套

	
	
	质量指标
	已建工程质量问题
	无

	
	
	
	工程验收合格率
	100%

	
	
	
	项目公开公示率
	100%

	
	
	时效指标
	建设周期
	1年

	
	
	
	年度建设项目开工率
	100%

	
	
	
	年度资金支付率
	100%

	
	
	
	年度建设项目完成率
	100%

	
	效益指标
	经济效益指标
	村集体经济收入增幅
	≥10%

	
	
	社会效益指标
	受益农户
	200户

	
	
	生态效益指标
	生态环境状况
	有所改善

	
	
	
	乡村风貌状况
	有所提升

	
	
	可持续影响指标
	宣传推广
	1条以上

	
	满意度指标
	示范区农民满意度
	受益群众满意度
	≥95%


附件2-2
中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴资金项目绩效目标表
	项目名称
	搬经镇龙桥村稻麦数字化生产示范基地

	省级主管部门
	江苏省农业农村厅
	实施周期
	2024年6月—2024年12月

	所在县(市、区)
	如皋市
	县级牵头组织实施部门
	如皋市农业农村局

	资金情况(万元)
	资金总额：
	300

	
	其中：中央专项彩票公益金
	300

	
	其他财政资金
	

	
	其他资金
	

	总体目标
	通过项目建设，项目所在地优势特色产业全产业链基本建立，农业现代化水平明显提高，农业质量效益显著提升，联农带农机制探索有力，农民就业创业渠道不断拓宽，农村居民收入稳步增长，生态美丽宜居乡村建设扎实推进，农民生产生活条件持续改善，乡村振兴取得显著突破。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	成本指标
	经济成本指标
	成本控制
	≤300万元

	
	产出指标
	数量指标
	建成示范基地面积
	≥200亩

	
	
	质量指标
	已建工程质量问题
	无

	
	
	
	工程验收合格率
	100%

	
	
	
	项目公开公示率
	100%

	
	
	时效指标
	建设周期
	1年

	
	
	
	年度建设项目开工率
	100%

	
	
	
	年度资金支付率
	100%

	
	
	
	年度建设项目完成率
	100%

	
	效益指标
	经济效益指标
	村集体经济收入增幅
	≥10%

	
	
	社会效益指标
	受益农户
	200户

	
	
	生态效益指标
	生态环境状况
	有所改善

	
	
	
	乡村风貌状况
	有所提升

	
	
	可持续影响指标
	宣传推广
	1条以上

	
	满意度指标
	示范区农民满意度
	受益群众满意度
	≥95%


附件2-3
中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴资金项目绩效目标表
	项目名称
	搬经镇龙桥村农产品加工中心

	省级主管部门
	江苏省农业农村厅
	实施周期
	2024年6月—2024年12月

	所在县(市、区)
	如皋市
	县级牵头组织实施部门
	如皋市农业农村局

	资金情况(万元)
	资金总额：
	728

	
	其中：中央专项彩票公益金
	700

	
	其他财政资金
	

	
	其他资金
	28

	总体目标
	通过项目建设，项目所在地优势特色产业全产业链基本建立，农业现代化水平明显提高，农业质量效益显著提升，联农带农机制探索有力，农民就业创业渠道不断拓宽，农村居民收入稳步增长，生态美丽宜居乡村建设扎实推进，农民生产生活条件持续改善，乡村振兴取得显著突破。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	成本指标
	经济成本指标
	成本控制
	≤728万元

	
	产出指标
	数量指标
	建成冷库面积
	≥1000平方

	
	
	
	建成恒温车间
	≥700平方

	
	
	质量指标
	已建工程质量问题
	无

	
	
	
	工程验收合格率
	100%

	
	
	
	项目公开公示率
	100%

	
	
	时效指标
	建设周期
	1年

	
	
	
	年度建设项目开工率
	100%

	
	
	
	年度资金支付率
	100%

	
	
	
	年度建设项目完成率
	100%

	
	效益指标
	经济效益指标
	村集体经济收入增幅
	≥10%

	
	
	社会效益指标
	增加就业岗位
	20个

	
	
	生态效益指标
	生态环境状况
	有所改善

	
	
	
	乡村风貌状况
	有所提升

	
	
	可持续影响指标
	宣传推广
	1条以上

	
	满意度指标
	示范区农民满意度
	受益群众满意度
	≥95%


附件2-4
中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴资金项目绩效目标表
	项目名称
	中皋农产品1.5万吨冷库项目

	省级主管部门
	江苏省农业农村厅
	实施周期
	12个月

	所在县(市、区)
	如皋市
	县级牵头组织实施部门
	如皋市农业农村局

	资金情况(万元)
	资金总额：
	5088.8

	
	其中：中央专项彩票公益金
	1500

	
	其他财政资金
	

	
	其他资金
	3588.8

	总体目标
	建设冷库约70000立方米，购置制冷及保温设备（中央专项彩票公益金）。项目建成后，将推动如皋黑塌菜等农产品生产基地形成规模效应，预计实现年产高品质蔬菜及深加工产品 3000吨，年产值约3000万元，黑塌菜等农产品加工能力可以提升至15000吨/年，预计每年为村集体增收约50万元。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	建成示范基地面积
	≥200亩

	
	
	
	冷库容积
	≥70000立方米

	
	
	质量指标
	已建工程质量问题
	无

	
	
	
	工程验收合格率
	100%

	
	
	
	项目公开公示率
	100%

	
	
	时效指标
	建设周期
	1年

	
	
	
	年度建设项目开工率
	100%

	
	
	
	年度资金支付率
	≥97%

	
	
	
	年度建设项目完成率
	100%

	
	效益指标
	经济效益指标
	年产值
	≥3000万元

	
	
	
	村集体增收
	≥50万元

	
	
	
	扩大种植面积
	≥500亩

	
	
	社会效益指标
	提供新的就业岗位
	30个

	
	
	
	受益农户
	200户

	
	
	生态效益指标
	生态环境状况
	有所改善

	
	
	
	乡村风貌状况
	有所提升

	
	
	可持续影响指标
	宣传推广
	1条以上

	
	满意度指标
	示范区农民满意度
	受益群众满意度
	≥95%


附件2-5
中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴资金项目绩效目标表
	项目名称
	江安镇鄂埭村特经作物种植基地项目

	省级主管部门
	江苏省农业农村厅
	实施周期
	2024年

	所在县(市、区)
	如皋市
	县级牵头组织实施部门
	如皋市农业农村局

	资金情况(万元)
	资金总额：
	1380

	
	其中：中央专项彩票公益金
	1200

	
	其他财政资金
	180

	
	其他资金
	

	总体目标
	在“江苏红军小镇”红色片区内规划 1800 亩细荚花生、 香堂芋等特色农产品种植基地，建设 600 亩标准化种植加工销售示范基地，建设约2200平方米以上的加工、仓储、电商为一体的现代化加工中心，购置安装自动化切片、烘干、包装、电商等一体化设备 1 套，建设如皋高沙土特色农产品产业研究院、优种育种基地，对周边河道进行整治提升。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	成本指标
	经济成本指标
	成本控制
	≤1380万元

	
	产出指标
	数量指标
	建成示范基地面积
	≥600亩

	
	
	
	厂房建设面积
	2200平方米以上

	
	
	
	花生加工生产线
	2条

	
	
	质量指标
	已建工程质量问题
	无

	
	
	
	工程验收合格率
	100%

	
	
	
	项目公开公示率
	100%

	
	
	时效指标
	建设周期
	1年

	
	
	
	年度建设项目开工率
	100%

	
	
	
	年度资金支付率
	≥97%

	
	
	
	年度建设项目完成率
	100%

	
	效益指标
	经济效益指标
	村集体增收
	≥72万元

	
	
	
	扩大种植面积
	≥1800亩

	
	
	社会效益指标
	提供新的就业岗位
	30个

	
	
	
	受益农户
	60户

	
	
	生态效益指标
	生态环境状况
	有所改善

	
	
	
	乡村风貌状况
	有所提升

	
	
	可持续影响指标
	宣传推广
	1条以上

	
	满意度指标
	示范区农民满意度
	受益群众满意度
	≥95%


如皋市农业农村局文件
















